

Vice Direzione Generale Operation  
Direzione Operativa Infrastrutture  
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano  
*Il Responsabile*

**Spett.le**  
**Comune di Coccaglio (BS)**  
*Viale Vittorio Veneto, 8*  
*25030 Coccaglio (BS)*

PEC [protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it)

c.a.  
geom. Alessandro Lancini  
[ediliziaprivata@comune.coccaglio.bs.it](mailto:ediliziaprivata@comune.coccaglio.bs.it)

c.a.  
Dipartimento Polizia Locale  
[polizialocale@comune.coccaglio.bs.it](mailto:polizialocale@comune.coccaglio.bs.it)

## **OGGETTO: Avviso posticipo apertura stradale**

Con la presente si avvisa che le lavorazioni programmate per la sostituzione del ponte al Km 51+667 della linea Seregno – Rovato, diversamente da quanto precedentemente comunicato, si protrarranno fino al giorno 10/12/2024 circa.

Le cause che hanno portato ad una variazione della fine lavori sono imputabili alle condizioni atmosferiche sfavorevoli ed al conseguente prolungamento dei lavori di ripristino di tutti i sottoservizi presenti.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o per un incontro di persona, vi ringrazio sin da ora per la vostra disponibilità e collaborazione.

Cordiali saluti,

***Il Responsabile***  
*Marco DONZELLI*